3eme

Projet alarme ( application savoir organiser un projet)

S’organiser efficacement pour la réalisation des prototypes

1) Définition des antériorités

l;?;f: Dénomination de la tiche Durée (min) Nonlllbél;ss:alﬁglsoyes Antériorité
A Tester et Préparer le programme de détection 15 minutes 1 aucune
B Préparer le montage mécanique des éléments 60 min ( photo) 1 aucune
C Préparer et tester la routine flash lumineux 15 min 1 A*

D Préparer et tester la routine émettre un son 45 min | aucune
E Préparer et tester la routine entre un code 30 min ( prog) | aucune
F Préparer la routine bouger 10 min 1 C*

G Préparer le diaporama de présentation 30 min 1 aucune
H Finaliser le programme ( regrouper routines) 15 min 2 D-E-F
I Finaliser le prototype ( programmation et montage) |30 min 2 H-B

J Finaliser le diaporama 10 min 1 H-B-G
K Tester le prototype 3+ prof 1

*Remarque : chaque groupe ne dispose que de 2 robots . ¢’est la raison pour laquelle nous

imposons la suite : A- C- F ( prise en compte des moyens)

2) Diagramme d'antériorité (issu du tableau des antériorités)
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3) chemin critique

Recherche du Chemin critique :
A—C—-F—-H-—1:15+15+15+15+30 =90
D—H—I: 45+ 15+30=90

E—H—I: 30+30+30=90

B— I: 60+30=90

et la durée minimale possible du projet (1pt) : la durée minimale du projet est de 90 minutes soit 1h30
minute

3) Compléter le planning pour 3 employés. (4 pts)

Attention 2 robots & 2 ordinateurs disponibles par groupe

Temps ecoulé Employé 1 Employé 2 Employé 3
15 min D B A
30 min D B E
45 min D B E
lh F B C
lh 15 min H G H
1h 30 min I G I
lh 45 min I J I
2h K K K

Remarque : Comme on ne peut mener 3 taches simultanément sur ordinateur le projet dépasse le temps
critique...

4) Compléter le « diagramme de Gantt » de la réalisation.(4 pts)
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