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Démarche de projet — groupe de projet
La realisation d'un projet demande une organisation

o

Notre Projet

Un objectif

commun a

atteindre.
Organiser
Gérer
Coordonner

Les moyens humains

Une répartition des rdles selon les
compétences

Une aide mutuelle et responsabilité
partagée

CEy

Les moyens matériels g

Une planification

Une communication réguliere



Démarche de projet — groupe de projet
La réalisation d’'un projet mobilise plusieurs de compétences transversales

 Coordination
& organisation

L@ o
9,& critique
=%



Démarche de projet — groupe de projet

La réalisation d’'un projet mobilise plusieurs de compétences transversales

# Rédaction

» Rédiger des fiches claires et .

structurées .

0, e Expliquer les choix techniques et .
7 les étapes du projet

e Préparer les textes pour la .

présentation finale

* Communication

e Expliquer ses idées aux
autres

e Argumenter ses choix

e Présenter le projet a l'oral

Q Esprit critique

o Evaluer les solutions proposées
» Tester et corriger les erreurs
e Améliorer le fonctionnement

 Coordination & organisation

&) Créativité

e Imaginer un design

e Trouver des solutions originales
avec les matériaux disponibles

e Créer une présentation visuelle

Organiser le travail en groupe
Répartir les roles et les taches
Respecter les délais et les étapes
du planning

Gérer les ressources

Q Esprit d’initiative
Proposer des idées de
solutions techniques

« S’adapter en cas de
probleme ou d’erreur

o Tester et améliorer les idées

attractive

S’évaluer fiche test



Démarche de projet — groupe de projet
La réalisation d’'un projet demande la mise en ceuvre de compeétences

techniques diverses
Iv € Reéalisation
. p électronique
Electronique

robotique Publication Assistée par

Ordinateur / Céblage soudure
Choix des composants o
de5|g N = 1
w énergie — Fabrication
% Conception
N (5 ,l « mécanique »

matériaux i
Programmation

Choix des solutions




La réalisation d’'un projet s’organise en plusieurs etapes : chronologie

1 Appropriation du cahier des
charges

(o
&

Lecture du cahier des charges
Cahier des charges

Besoins

Objectifs

Contraintes

Analyse des fonctions et contraintes
Fonction principale

Fonction technique

Contrainte dimensionnelle

Contrainte de sécurité

Contrainte environnementale

DIMENSION
CONTRAINTES
SECURITE

Compréhension du cahier des
charges

Brainstorming

Rédaction

Lecture technique

Analyse documentaire



La réalisation d’'un projet s’'organise en plusieurs étapes : chronologie

2 Recherche de solutions

MECANIQUE

énoncer les solutions possibles.

Mécanique : Transmission, Tenue

Choix des matériaux

Systéme automatisée : choix des Capteurs des
Actionneurs , Carte électronique
Programmation : Algorithme Logigramme
Brainstorming

Priorisation
Rédaction
Exprimer les solutions
Représentation graphique
Tester les solutions possibles Croquis, Schéma, légende
experimentation

Annotation
Compte rendu




La réalisation d’'un projet s’'organise en plusieurs étapes : chronologie

3 Validation et conceptualisation d’'une
solution

Logiciel de conception
Dessin technique
Annotation
Représentation graphique
Modélisation 3D
Simulation
Algorithme
Dessin technique
Annotation
Organisation de la réalisation
Répartition des taches e B W
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La réalisation d’'un projet s’'organise en plusieurs étapes : chronologie

4 Réalisation du prototype

Le dossier

Procédure
Usinage — Découpe - Percage
Assemblage - Cablage
Soudure

Machine a commande numérique (CNC)
Poste de travail
Outils (tournevis, pince, fer a souder...)
Matériaux (bois, plastique, métal...)




La réalisation d’'un projet s’'organise en plusieurs étapes : chronologie

Test du prototype
Mesure
Vérification
Test de fonctionnement
Validation
suivi cahier des charges

Fiche de test

5 Test du prototype =

Amélioration
éventuelle
Ajustement
Modification
Optimisation
Retour d’expérience
Correction
Révision
réparation

A




La réalisation d’'un projet s’'organise en plusieurs étapes : chronologie

DIAPORANA
3 *: * PROJET FEU TRICOLORE INTELUGENT
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6 Présentation
- ]

Présentation finale du prototype
Diaporama -Maquette
Argumentation - Communication
Exposé oral
Evaluation

Au cours du projet. Se réunir pour :
Faire le point de 'avancement
Faire part des problemes

Réagir..

£ Réunion de revue de projet
Equipe
Collaboration -
Répartition des taches
Suivi d’avancement

.

,fg Planning -
: Tableau de bord
Discussion

Coordination
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